

УТВЕРЖДЕН  
президиумом Совета  
при Президенте Российской Федерации  
по стратегическому развитию  
и приоритетным проектам  
(протокол от 13 декабря 2017 г. № 12)

### ЗАПРОС

**на изменение паспорта приоритетного проекта "Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя для защиты населения от фальсифицированных лекарственных препаратов и оперативного выведения из оборота контрафактных и недоброкачественных препаратов" № 2**

#### 1. Общая информация по запросу на изменение

<b>Инициатор запроса</b>	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации
<b>Дата запроса</b>	27 октября 2017 г.
<b>Изменяемый параметр проекта</b>	<input type="checkbox"/> Показатели проекта <input type="checkbox"/> Результаты проекта <input type="checkbox"/> КТ проекта <input type="checkbox"/> Бюджет проекта <input checked="" type="checkbox"/> Участники проекта <input type="checkbox"/> Другое
<b>Реквизиты решения проектного комитета</b>	

2. Изменение показателей приоритетного проекта - без изменений
3. Изменение результатов приоритетного проекта - без изменений
4. Изменение этапов и контрольных точек приоритетного проекта - без изменений
5. Изменение бюджета приоритетного проекта - без изменений
6. Изменение плана согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта - без изменений
7. Изменение прочих параметров приоритетного проекта:

№ п/п	Номер	Изменяемый параметр	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
	1	Руководитель проекта	И.Н.Каграманян, первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации	М.А.Мурашко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения	Изменение руководителя проекта в связи с переходом И.Н.Каграманяна на другую работу с 23 сентября 2017 г., в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 2024-Р от 23 сентября 2017 г. Влияние данного изменения на иные параметры проекта и другие проекты отсутствует.